

Fecha de elaboración: 13 DE ENERO DEL 2020

No.	DESCRIPCIÓN	MONTO ASIGNADO	PARTIDA PRESUPUESTAL PROPUESTA	PROGRAMA ANUAL												TOTAL
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 7,500,000.00	35101	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00	\$ 400,000.00	\$ 900,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 100,000.00	\$ 200,000.00	\$ 100,000.00	\$ 422,896.00	\$ 5,077,104.00	\$ 7,500,000.00
2	PATIOS	\$ 1,000,000.00	35102	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00
3	BODEGAS	\$ 1,000,000.00	35102	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00	\$ 400,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00
4	VÍAS FERREAS	\$ 400,000.00	35102	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00
5	TRABAJOS O SERVICIOS DIVERSOS	\$ 2,000,000.00	35102	\$ 376,807.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ 223,193.00	\$ 600,000.00	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00
<b>TOTALES</b>				\$ 376,807.00	\$ -	\$ 200,000.00	\$ 400,000.00	\$ 900,000.00	\$ 950,000.00	\$ 673,193.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 400,000.00	\$ 422,896.00	\$ 5,077,104.00	\$ 11,900,000.00
<b>ACUMULADO</b>				\$ 376,807.00	\$ 376,807.00	\$ 200,000.00	\$ 600,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 2,450,000.00	\$ 3,123,193.00	\$ 4,323,193.00	\$ 5,623,193.00	\$ 6,023,193.00	\$ 6,446,089.00	\$ 11,523,193.00	

AUTORIZÓ  
  
ING. SAUL ISLAS RICHARD'S  
Gerencia de Ingeniería